

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	07/07/2026 14:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisições de gêneros alimentícios do tipo Hortifruti		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/07/2026 14:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão em tempo hábil.					
2	Atraso no fornecimento do material					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Adquirir materiais diferentes da necessidade apresentada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A Administração deixa de receber os gêneros, ocasionando impacto na confecção da alimentação, prejudicando a execução das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do material por apresentar preço inexecuível.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudo técnico preliminar cumprindo o determinado no decreto n.º 10.024/2019.			Responsáveis: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO, SIMONE PATRICIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento dos itens com problemas de especificação e/ou exigências descabidas que possam acarretar problemas futuros e realização de um novo certame.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Prejuízo na qualidade do material licitado e abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades			
P-01	Ações Preventivas				
	Fazer verificação no Termo de Referência, se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	
C-01	Ações de Contingência				
	Republicação do Edital (Chamada Pública)			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar contrato	Atraso no cronograma de entrega dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os estudantes da UAEB ficarão sem os gêneros de alimentação, causando prejuízo na aprendizagem.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.			Responsável: ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa (fornecedor) não acuse recebimento, deverá ser notificada, para posterior abertura de processo administrativo.			Responsável: SIMONE PATRICIA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDENICE RIBEIRO DA COSTA PINHEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 14:08:59.