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%

R$

% 5,47% 15,63% 3,92% 13,57% 61,42%

R$ 1.424,18R$          4.071,18R$          1.019,86R$          3.534,55R$          15.996,52R$        

% 98,25% 0,57% 1,18%

R$ 15.166,45R$        -R$                   -R$                   87,99R$               182,15R$             

% 49,08% 9,84% 41,08%

R$ 1.430,37R$          286,77R$             -R$                   1.197,22R$          -R$                   

% 50,10% 49,90%

R$ 5.160,77R$          5.140,16R$          -R$                   -R$                   -R$                   

% 96,36% 3,64%

R$ -R$                   55.279,34R$        2.088,18R$          -R$                   -R$                   

% 90,33% 9,67%

R$ -R$                   -R$                   8.251,76R$          883,37R$             -R$                   

% 100,00%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   835,08R$             -R$                   

% 100,00%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   4.123,16R$          

% 8,76% 91,24%

R$ -R$                   1.490,13R$          -R$                   -R$                   15.520,43R$        

% 77,96% 22,04%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   44.397,53R$        12.551,58R$        

% 100,00%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   1.606,39R$          -R$                   

% 100,00%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   856,75R$             -R$                   

% 6,85% 93,15%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   254,51R$             3.460,97R$          

% 22,52% 14,07% 63,41%

R$ -R$                   -R$                   1.582,71R$          988,84R$             4.456,45R$          

% 100,00%

R$ -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   204.087,86R$      

% 55,86% 44,14%

R$ -R$                   -R$                   3.657,93R$          2.890,46R$          -R$                   

R$ 23.181,77R$        66.267,59R$        16.600,43R$        57.532,68R$        260.379,14R$      

Acum. R$ 23.181,77R$        89.449,36R$        106.049,79R$      163.582,47R$      423.961,61R$      

% 5,47% 15,63% 3,92% 13,57% 61,42%

Acum. % 5,47% 21,10% 25,01% 38,58% 100,00%

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        6.548,39 2%

T O T A L     G E R A L 423.961,61R$     100%

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        7.028,00 2%

 15 EQUIPAMENTOS  R$    204.087,86 48%

 12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$           856,75 0%

 13 PISO  R$        3.715,48 1%

 10 REVESTIMENTOS  R$      56.949,11 13%

 11 PINTURA  R$        1.606,39 0%

 8 ESQUADRIAS  R$        4.123,16 1%

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TERMICA E ACÚSTICA  R$      17.010,56 4%

 6 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA  R$        9.135,13 2%

 7 COBERTURA  R$           835,08 0%

 4 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES  R$      10.300,93 2%

 5 SUPERESTRUTURA  R$      57.367,52 14%

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$      15.436,59 4%

 3 MOVIMENTO DE TERRA  R$        2.914,37 1%

3º  MÊS 4º  MÊS 5º  MÊS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      26.046,29 6%

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO BLOCO BG - UFCG - CAMPUS CAMPINA GRANDE

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % 1º  MÊS 2º  MÊS
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