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OBRA: ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ADEQUAÇÕES NA BIBLIOTECA CENTRAL, CAMPUS SEDE

%

R$

% 7% 19% 24% 25% 20% 6%

R$ 1.500,88R$           4.152,09R$           5.424,92R$           5.662,14R$           4.418,92R$           1.279,04R$           

% 60% 40%

R$ 6.132,55R$           4.088,37R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

% 100%

R$ 9.534,82R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

% 100%

R$ 2.488,53R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

% 50% 50%

R$ -R$                      18.383,14R$         18.383,14R$         -R$                      -R$                      -R$                      

% 25% 75%

R$ -R$                      -R$                      1.207,58R$           3.622,73R$           -R$                      -R$                      

% 100%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      2.399,24R$           -R$                      -R$                      

% 50% 50%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      5.132,83R$           5.132,83R$           -R$                      

% 100%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      4.928,37R$           -R$                      -R$                      

% 50% 50%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      22.009,13R$         22.009,13R$         -R$                      

% 20% 30% 50%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      3.503,04R$           5.254,56R$           8.757,60R$           

% 100%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.060,41R$           -R$                      

% 100%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      12.757,47R$         -R$                      -R$                      

% 30% 70%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.643,38R$           6.167,88R$           

% 10% 42% 30% 15% 3%

R$ -R$                      10.587,02R$         44.465,48R$         31.761,06R$         15.880,53R$         3.176,11R$           

% 100%

R$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      28.313,55R$         -R$                      

% 8% 34% 30% 18% 5% 5%

R$ 11.572,60R$         49.183,57R$         43.397,27R$         26.038,36R$         7.232,88R$           7.232,88R$           

R$ 31.229,39R$         86.394,18R$         112.878,37R$       117.814,36R$       91.946,17R$         26.613,50R$         

Acum. R$ 31.229,39R$         117.623,57R$       230.501,94R$       348.316,30R$       440.262,47R$       466.875,97R$       

% 6,69% 18,50% 24,18% 25,23% 19,69% 5,70%

Acum. % 6,69% 25,19% 49,37% 74,61% 94,30% 100,00%

100%

6º  MÊS1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS 4º  MÊS 5º  MÊS

31,0%

1,9%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

16 EQUIPAMENTOS

11 PINTURA

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

13 PISO

FORRO

9 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TERMICA E ACÚSTICA

10 REVESTIMENTOS

T O T A L     G E R A L

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARERS/TÉCNICOS

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

5 SUPERESTRUTURA

6 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

7 ESQUADRIAS

8

28.313,55R$      6,1%

17.515,20R$      3,8%

1.060,41R$        0,2%

12.757,47R$      2,7%

8.811,25R$        

4.928,37R$        1,1%

44.018,26R$      9,4%

105.870,19R$    22,7%

4.830,30R$        1,0%

2.399,24R$        0,5%

10.265,65R$      2,2%

466.875,97R$         

144.657,56R$    

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

4,8%22.437,98R$      

COM BDI

10.220,92R$      2,2%

9.534,82R$        2,0%

2.488,53R$        0,5%

36.766,27R$      7,9%
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