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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle 
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da 
execução do objeto e da gestão contratual. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais 
riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que 
corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a 
efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a obra ou 
serviço de engenharia. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 
possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência 
(respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o 
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. 

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 
probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 
direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, 
seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Classificação Valor 

Baixa 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto. 

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a 
definição dos critérios de classificação do nível de risco. 

 PROBABILIDADE 

IM
PA

C
TO

  1 2 3 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 1 2 3 

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da 
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matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é 
entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se 
estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se 
como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar 
obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. 

A classificação de cada parâmetro escalar segue os seguintes critérios: 

PROBABILIDADE 

Baixa (1) 
Evento casual e inesperado, com 

poucas possibilidades de ocorrência. 

Moderada (2) 
Evento esperado, de frequência 

reduzida, e com histórico de 
ocorrência 

Alta (3) 
Evento usual, com grandes 

possibilidades de ocorrência 

 

IMPACTO 

Baixa (1) 
Não afeta aos objetivos ou inviabiliza 

parte da contratação 

Moderada (2) 
Torna incerto o alcance dos objetivos 

ou inviabiliza parte da contratação 

Alta (3) 
Torna improvável o alcance dos 

objetivos ou inviabiliza a contratação 
em sua totalidade 

 

 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. 

Id Risco 
Relacionado ao 

(à): 1 
P 2 I 3 

Nível de 
Risco (P x I) 4 



                                                                                                                                     

 

Página 4 de 17 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

R01 Erro na quantificação do projeto 
Planejamento 

da Contratação 
2 2 4 

R02 
Falta de sinergia entre os integrantes da 
equipe de planejamento 

Planejamento 
da Contratação 

1 3 3 

R03 
Indisponibilidade orçamentária frente aos va-
lores orçados nos Estudos Preliminares 

Planejamento 
da Contratação 

1 3 3 

R04 
Atraso no processo administrativo de contrata-
ção. 

Planejamento 
da Contratação 

2 3 6 

R05 
Requisitos da contratação insuficientes ou in-
devidos 

Planejamento 
da Contratação 

2 2 4 

R06 
Inexistência de avaliação da necessidade de 
adequação da organização 

Planejamento 
da Contratação 

1 1 1 

R07 Inexistência ou deficiência de análise de risco 
Planejamento 

da Contratação 
1 3 3 

R08 
Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsis-
tente 

Planejamento 
da Contratação 

1 3 3 

R09 Contratação prevista no PAC da instituição. 
Planejamento 

da Contratação 
1 3 3 

R10 
Falta de verificação da viabilidade técnica e 
ambiental da solução 

Planejamento 
da Contratação 

1 3 3 

R11 
Apresentação de documentação falsa pelo for-
necedor 

Seleção do For-
necedor 

1 3 3 

R12 
Não observação das condições de habilitações 
pelos concorrentes 

Seleção do For-
necedor 

2 3 6 

R13 Mudança na Legislação 
Seleção do For-

necedor 
2 3 6 

R14 
Exigências incompatíveis com o objeto do Edi-
tal 

Seleção do For-
necedor 

1 3 3 

R15 
Preço apresentado pelas licitantes acima do 
valor orçado por erro na planilha 

Seleção do For-
necedor 

1 3 3 

R16 
Julgamento incorreto na interpretação da Le-
gislação 

Seleção do For-
necedor 

2 3 6 

R17 
Responsável pela seleção do fornecedor não 
detém as competências multidisciplinares ne-
cess árias à execução da atividade 

Seleção do For-
necedor 

1 3 3 

R18 
Erro na análise de itens das propostas apresen-
tadas pelas licitantes 

Seleção do For-
necedor 

2 3 6 

R19 
Não consultar todas as listas onde constam 
restrições para contratar com a Administração 
Pública 

Seleção do For-
necedor 

2 2 4 
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R20 
Jogo de cronograma ou jogo de planilha por 
parte do licitante 

Seleção do For-
necedor 

1 3 3 

R21 
Descontinuidade do contrato (não haver reno-
vação) 

Gestão do Con-
trato 

1 3 3 

R22 
Não autorização em tempo hábil do início da 
prestação de serviço conforme previsto na 
contratação 

Gestão do Con-
trato 

1 3 3 

R23 
Haver acréscimos ou reduções nos quantitati-
vos dos serviços 

Gestão do Con-
trato 

2 2 4 

R24 
Não atingimento dos requisitos de qualidade 
pela contratada 

Gestão do Con-
trato 

2 3 6 

R25 Atraso no início da prestação dos serviços 
Gestão do Con-

trato 
2 2 4 

R26 
Dificuldade de comunicação entre contratada 
e contratante 

Gestão do Con-
trato 

1 2 2 

R27 Não preenchimento do diário de obra 
Gestão do Con-

trato 
2 3 6 

R28 
Designação de servidor para fiscalizar contrato 
sem tempo hábil para o serviço 

Gestão do Con-
trato 

2 3 6 

R29 
Licitante não mantém a regularidade fiscal da 
habilitação na fase de execução contratual 

Gestão do Con-
trato 

1 3 3 

R30 
Licitante não mantém a regularidade traba-
lhista e previdenciária na fase de execução 
contratual 

Gestão do Con-
trato 

1 3 3 

R31 Vencimento da Licença Ambiental de Alteração 
Gestão do Con-

trato 
1 3 3 

R32 
Interdição dos locais de risco quanto as demo-
lições existentes na obra 

Gestão do Con-
trato 

1 3 3 

 

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. 
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica. 
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou 
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos 
(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19). 
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18). 
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das 
consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23. 

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), 
ou qualquer outro risco relevante. 



                                                                                                                                     

 

Página 6 de 17 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou 
mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. 

A seguir são apresentados os riscos observados para esta contratação: 

 

R01 

Risco: Erro na quantificação do projeto 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Moderada 

Dano 1: Necessidade de aditivos para conclusão da obra 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Revisão na elaboração do orçamento da obra CPROJ-PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Atualização da planilha orçamentária CPROJ-PU 

    

R02 

Risco: Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Reunião prévia com a Equipe para planejamento das 
ações de cada etapa do planejamento. 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Sob a liderança do demandante e do coordenador da 
equipe, corrigir os desvios da equipe. 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

    

R03 

Risco: 
Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Pre-
liminares 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Impossibilidade de execução da obra em sua totalidade 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empe-
nho de despesa 

PRGAF 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas 
Equipe de Planeja-

mento da Contrata-
ção 
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R04 

Risco: Atraso no processo administrativo de contratação. 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: 
Atraso na contratação da empresa, ocasionando prejuízo ao desenvolvi-
mento das atividades da Instituição 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Priorizar o planejamento desse processo administra-
tivo 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Dar celeridade ao trâmite necessário Gestor do contrato 

    

R05 

Risco: Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Moderada 

Dano 1: 
Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação inde-
vida da competição 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Revisar artefatos do planejamento para verificar sufi-
ciência e adequação dos requisitos 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas 
Equipe de Planeja-

mento da Contrata-
ção 

    

R06 

Risco: Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Baixa 

Dano 1: 
Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a esco-
lha da solução a contratar 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Elaborar planejamento da adequação do ambiente 
da organização 

CPROJ-PU / BIBLI-
CEN 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas 
CPROJ-PU / BIBLI-

CEN 
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R07 

Risco: Inexistência ou deficiência de análise de risco 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Elaborar análise de risco da contratação e da gestão 
contratual 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de 
riscos 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

    

R08 

Risco: Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: 
PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão 
contratual 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar 
a completude do PB. 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Rever a elaboração do PB 
Equipe de Planeja-

mento da Contrata-
ção 

    

R09 

Risco: Contratação prevista no PAC da instituição. 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Comprometimento dos objetivos Institucionais 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Alinhar ao PAC da instituição 
Equipe de 

Planejamento 
da contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 
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1 
Sob a liderança do demandante e do coordenador da 
equipe, corrigir as falhas 

Equipe de 
Planejamento 

da contratação 

    

R10 

Risco: Falta de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Paralização da obra por órgão regulador 

Dano 2: Solução escolhida não atende aos requisitos e necessidades da Instituição 

Tratamento: Evitar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Realizar estudo de viabilidade CPROJ-PU 

2 
Requerer Licença Ambiental de Alteração ao órgão 
ambiental competente 

CPROJ-PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Providenciar a documentação necessária e submetê-
los aos órgãos externos assim que identificada a falta 
de alguma licença 

CPROJ-PU 

2 
Solicitar a paralisação da obra para o Gestor do Con-
trato até regularização do mesmo 

CFIS-PU 

    

R11 

Risco: Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Contratação de empresa inadequada 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Apresentação dos documentos originais com cópia 
em cartório 

CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Desclassificação da empresa CPL 

    

R12 

Risco: Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Inabilitação de todos os licitantes 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Exigência de habilitação deve ser adequada à aquisi-
ção demandada 

CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 
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1 
Relançar edital com revisão das condições de habili-
tação 

CPL 

    

R13 

Risco: Mudança na Legislação 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Impugnação ao Edital 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Conferir Edital e Projeto Básico CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Ter celeridade na análise e possível correção dos do-
cumentos 

CPL 

    

R14 

Risco: Exigências incompatíveis com o objeto do Edital 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Inabilitação de todos os licitantes 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Exigência de habilitação deve ser adequada à obra CPL / CPROJ-PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Relançar edital com revisão das condições de habili-
tação. 

CPL 

    

R15 

Risco: 
Preço apresentado pelas licitantes acima do valor orçado por erro na plani-
lha 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Desclassificação de todos os licitantes 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Tornar eficaz a Planilha Orçamentária CPROJ-PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Revisar Projeto Básico CPL / CPROJ-PU 

    

R16 

Risco: Julgamento incorreto na interpretação da Legislação 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Ação Judicial 

Tratamento: Mitigar 
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Id Ação Preventiva Responsável 

1 Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Revisar Projeto Básico, edital e planilhas de preços CPL 

    

R17 

Risco: 
Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multi-
disciplinares necessárias à execução da atividade 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: 
Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a con-
tratação ou interrupção do processo de contratação 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Definir atribuições para os diversos atores necessá-
rios ao correto julgamento da licitação 

PRGAF / PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Providenciar capacitação do servidor ou substituição 
por alguém com as competências necessárias 

PRGAF / PU 

    

R18 

Risco: Erro na análise de itens das propostas apresentadas pelas licitantes 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: 
Seleção de propostas indevidas pela Administração podendo gerar proble-
mas de gestão e fiscalização da obra 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas 
e solicitar apoio técnico de outras áreas para proje-
tos de maior complexidade 

CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Solicitar a correção de pequenos erros ou falhas não 
relevantes no preenchimento das propostas dos lici-
tantes 

CPL 

    

R19 

Risco: 
Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a 
Administração Pública 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Moderada 

Dano 1: Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal 
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Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Definir relação com todas as listas de restrições para 
contratar que devem ser consultadas na etapa de jul-
gamento 

CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Elaboração de lista de restrições a consultar a ser uti-
lizada pela organização. 

CPL 

    

R20 

Risco: Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Contratar licitante com intenção de fraudar o contrato 

Dano 2: Atraso e Paralização da obra 

Dano 3: Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas 
e solicitar apoio técnico de outras áreas para proje-
tos de maior complexidade 

CPL 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Solicitar adequação da planilha ao licitante CPL 

2 Desclassificar o licitante CPL 

    

R21 

Risco: Descontinuidade do contrato (não haver renovação) 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Paralização da obra 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Providenciar de forma antecipada a documentação e 
pedido de prorrogação contratual 

Gestor do Contrato 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Solicitar nova contratação da obra Demandante 

    

R22 

Risco: 
Não autorização em tempo hábil do início da prestação de serviço con-
forme previsto na contratação 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Atraso/impossibilidade da prestação de serviço 

Tratamento: Mitigar 
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Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Prever no contrato a sua vigência superior ao da exe-
cução do objeto 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Agilizar a emissão da Ordem de Serviços para o início 
da obra. 

Gestor do Contrato 

    

R23 

Risco: Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Moderada 

Dano 1: Termo de aditivo ou supressão financeira 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Seguir o especificado em projeto e ficar atento à s 
necessidades de adequação 

Fiscal Técnico 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Realizar aditivo ao contrato PRGAF 

    

R24 

Risco: Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Execução de serviços com baixa qualidade 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Realizar vistorias regularmente para fiscalização do 
serviços e materiais utilizados 

Fiscal Técnico 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Notificar a contratada para os casos de má prestação 
do serviço 

Fiscal Técnico 

    

R25 

Risco: Atraso no início da prestação dos serviços 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Moderada 

Dano 1: Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Prever sanções à contratada por retardamento da 
obra 

Equipe de Planeja-
mento da Contrata-

ção 
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Id Ação de Contingência Responsável 

1 

Solicitar a aplicação de sanções à contratada e, em 
caso de rescisão contratual, analisar a possibilidade 
de chamar os próximos colocados, discutir valores e 
contrato. 

Gestor do Contrato 

    

R26 

Risco: Dificuldade de comunicação entre contratada e contratante 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Moderada 

Dano 1: Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Manter relação estritamente profissional entre con-
tratada e contratante 

Fiscal Técnico 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Utilizar meios de comunicação eficazes e formais Fiscal Técnico 

    

R27 

Risco: Não preenchimento do diário de obra 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Ausência de comprovação da comunicação com a Contratada 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Preencher periodicamente o diário de obras e 
registrar todas as comunicações 

Fiscal Técnico / ad-
ministrativo 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Registrar formalmente todas as recomendações e co-
municação com a contratada 

Fiscal Técnico / ad-
ministrativo 

    

R28 

Risco: 
Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o ser-
viço 

Probabilidade: Moderada 

Impacto: Alta 

Dano 1: Fiscalização inadequada do contrato 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Dar apoio à fiscalização do contrato PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Realização de relatório de avaliação do cenário en-
contrado 

Fiscal 
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R29 

Risco: 
Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execu-
ção contratual 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: 
Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade de a 
fazenda pública ressarcir-se de valores devidos 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Fiscal consulta no SICAF e CADIN a manutenção da 
regularidade fiscal antes de cada pagamento 

Fiscal Administrativo 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Comunicar o fornecedor para que a regularidade 
fiscal com a fazenda seja reestabelecida 

Fiscal Administrativo 

    

R30 

Risco: 
Licitante não mantém a regularidade trabalhista e previdenciária na fase de 
execução contratual 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Pendências do fornecedor com a Fazenda Federal e Órgãos Trabalhistas 

Tratamento: Mitigar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Fiscal consulta periódica nos Sistema SICAF, CADIN, 
CNDT, etc... Para manter a regularidade trabalhista e 
previdenciária na execução do Contrato 

Fiscal Administrativo 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Comunicar o fornecedor para que a regularidade tra-
balhista e previdenciária seja mantida 

Fiscal Administrativo 

    

R31 

Risco: Vencimento da Licença Ambiental de Alteração 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Paralização da obra 

Tratamento: Evitar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Verificar o andamento da obra e o prazo da licença, e 
solicitar a renovação da licença com a devida antece-
dência, caso necessário 

Fiscal Técnico / 
CPROJ-PU 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Solicitar a renovação da licença 
Fiscal Técnico / 

CPROJ-PU 
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R32 

Risco: Interdição dos locais de risco quanto as demolições existentes na obra 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alta 

Dano 1: Notificação e penalidade a Instituição 

Tratamento: Evitar 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Verificar os locais que correm riscos de serem afeta-
dos por detritos e poeira das demolições 

Empresa Contratada 

2 
Solicitar a interdição total ou parcial dos locais que 
podem ser afetados com antecedência mínima de 30 
dias 

Empresa Contratada 

3 Sinalizar adequadamente os locais de risco Empresa Contratada 

4 Oficializar os locais que precisam de interdição Gestor do Contrato 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 Interditar os locais de risco com urgência 
Empresa Contratada 

/ Fiscal Técnico 

2 Comunicar a ocorrência para o Gestor do Contrato Fiscal Técnico 

3 
Proceder a análise e eventualmente abrir processo 
de sanção 

Gestor do Contrato 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme a Figura 2, pode-se observar o grau exposição ao risco desta contratação, 
elaborado com base nos dados do item 3: 

  
Figura 2 – Grau de exposição ao risco da contratação 

6%

69%

25%

Grau de Exposição ao Risco

Baixo Moderado Alto
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 Este Mapa de Riscos poderá ser atualizado nas fases posteriores podendo ser realizada a 
inclusão novos riscos. Portanto, não há uma vigência ou “validade” padrão definida para o mapa 
de riscos, devendo ser sempre renovado e atualizado. 
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