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%
R$

% 3% 4% 6% 9% 11% 15% 14% 11% 11% 8% 6% 1%

R$ 8.774,35R$           11.292,32R$        14.153,59R$            22.503,83R$        29.378,30R$        39.398,34R$        36.869,50R$        27.800,19R$        27.171,87R$        21.283,16R$        14.586,28R$        3.448,26R$          

% 43% 4% 4% 6% 6% 8% 8% 5% 5% 5% 3% 3%

R$ 82.878,83R$         7.709,66R$          7.709,66R$              11.564,49R$        11.564,49R$        15.419,32R$        15.419,32R$        9.637,07R$          9.637,07R$          9.637,07R$          5.782,24R$          5.782,24R$          

% 0% 3% 6% 9% 11% 15% 19% 14% 10% 7% 6% 0%

R$ -R$                    11.084,78R$        22.169,57R$            33.254,35R$        40.644,21R$        55.423,92R$        70.203,64R$        51.728,99R$        36.949,28R$        25.864,50R$        22.169,57R$        -R$                  

% 1% 5% 6% 10% 15% 20% 15% 10% 9% 5% 4%

R$ 16.386,85R$         81.934,26R$        98.321,11R$            163.868,52R$      245.802,78R$      327.737,04R$      245.802,78R$      163.868,52R$      147.481,67R$      81.934,26R$        65.547,41R$        -R$                  

% 0% 5% 10% 15% 20% 15% 10% 10% 10% 5%

R$ -R$                    -R$                  2.391,21R$              4.782,43R$          7.173,64R$          9.564,85R$          7.173,64R$          4.782,43R$          4.782,43R$          4.782,43R$          2.391,21R$          -R$                  

% 3% 10% 15% 20% 18% 15% 10% 3% 3% 3%

R$ 1.288,40R$           4.294,68R$          6.442,02R$              8.589,36R$          7.730,42R$          6.442,02R$          4.294,68R$          1.288,40R$          1.288,40R$          1.288,40R$          -R$                  -R$                  

% 1% 3% 7% 8% 9% 12% 15% 15% 15% 11% 3% 1%

R$ 4.019,13R$           12.057,40R$        28.133,94R$            32.153,07R$        36.172,21R$        48.229,61R$        60.287,01R$        60.287,01R$        60.287,01R$        44.210,47R$        12.057,40R$        4.019,13R$          

% 0% 0% 0% 9% 13% 18% 19% 15% 12% 10% 4%

R$ -R$                    -R$                  -R$                      -R$                  3.671,60R$          5.303,42R$          7.343,20R$          7.751,15R$          6.119,33R$          4.895,47R$          4.079,56R$          1.631,82R$          

% 3% 6% 5% 9% 9% 13% 14% 11% 11% 11% 7% 1%

R$ 21.208,99R$         42.417,98R$        35.348,31R$            63.626,96R$        63.626,96R$        91.905,62R$        98.975,28R$        77.766,29R$        77.766,29R$        77.766,29R$        49.487,64R$        7.069,66R$          

% 1% 1% 2% 2% 2% 8% 9% 19% 23% 20% 13%

R$ -R$                    2.379,13R$          2.379,13R$              4.758,26R$          4.758,26R$          4.758,26R$          19.033,03R$        21.412,16R$        45.203,44R$        54.719,96R$        47.582,57R$        30.928,67R$        

R$ 134.556,55R$       173.170,20R$      217.048,54R$          345.101,27R$      450.522,87R$      604.182,39R$      565.402,07R$      426.322,22R$      416.686,80R$      326.382,01R$      223.683,88R$      52.879,79R$        

Acum. R$ 134.556,55R$       307.726,76R$      524.775,30R$          869.876,57R$      1.320.399,44R$   1.924.581,83R$   2.489.983,89R$   2.916.306,12R$   3.332.992,92R$   3.659.374,93R$   3.883.058,81R$   3.935.938,60R$   

% 3,42% 4,40% 5,51% 8,77% 11,45% 15,35% 14,37% 10,83% 10,59% 8,29% 5,68% 1,34%

Acum. % 3,42% 7,82% 13,33% 22,10% 33,55% 48,90% 63,26% 74,09% 84,68% 92,97% 98,66% 100,00%

T O T A L     G E R A L 3.935.938,60R$   100%

VALOR COM BDI

 9 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 706.966,27R$      18%

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 237.912,86R$      6%

 8 COLETORES E SUBCOLETORES PREDIAIS 40.795,55R$        

 5 ESCORAMENTO 47.824,26R$        1%

1%

 6 ESGOTAMENTO 42.946,78R$        1%

 7 REDE COLETORA 401.913,40R$      10%

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 369.492,82R$      9%

 4 MOVIMENTO DE TERRA 1.638.685,20R$   42%

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 256.659,99R$      7%

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 192.741,47R$      5%

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS 
SEDE

ITEM DISCRIMINAÇÃO % 1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS 4º  MÊS 11º  MÊS5º  MÊS 6º  MÊS 7º  MÊS 8º  MÊS 9º  MÊS 10º  MÊS 12º  MÊS

Eng° Civil Rodrigo dos Santos Eleutério

Responsável Técnico
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