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Namees®  SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: Conclusdo da Reforma do Laboratério de Fisica - Bloco CY - Campus de Campina Grande - PB

= VALOR
ITEM DISCRIMINAGAO % 2 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
SEM BDI [ comsor RS
- % |0 %[ ™[] 9% | %[ %0 9
1.00 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 6,3% 18,8% 24,7% 24,6% 18,5% 7,1%
RS 31.060,74 | RS 37.456,15 | 4,18% RS | RS 2.344,39 | RS 7.049,48 | RS 9.251,06 | RS 9.232,08 | R$ 6.918,86 | RS 2.660,28
B EETT Ro% | 9
2.00 |SERVICOS PRELIMINARERS/TECNICOS 0% 20%
RS 4437615 | RS 53.51320 | 597% RS  42.810,56 | RS  10.702,64
EET 007
3.00 |MOVIMENTO DE TERRA
RS 30529 | RS 368,15 | 0,04% 368,15
R EET 007
4.00 |INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
RS 18381 |RS 221,66 | 0,02% 221,66
EET 007
5.00 |SUPERESTRUTURA
RS 18381 |RS 221,66 | 0,02% RS 221,66
. . 9 [ ] % | 9
6.00 |ALVENARIA/VEDACAO/DIVISORIA % 50% 50%
RS 3.63031 | RS 4.377,79 | 0,49% RS 2.188,90 | R$ 2.188,90
0y 0, 0, 0,
700 |REVESTIMENTOS % | ] 25% | 50% 25%
RS 26.296,57 | RS 31.711,03 | 3,54% RS | RS 7.927,76 | R$  15.855,51 | RS 7.927,76
% 13% 32% | 30% | 25%
8.00 |ESQUADRIAS
RS 245.245,63 | RS 295.741,71 | 33,01% RS 38.446,42 | RS 94.637,35 | R$  88.722,51 | RS  73.93543
9 | — s 9
9.00 |COBERTURA % 70% 30%
RS 17.037,14 | RS 20.545,09 | 2,29% RS 14.381,56 | RS 6.163,53
R p 9 | 9
10.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS % 75% 25%
RS 23.54336 | RS 28.390,94 | 3,17% RS 21.293,20 | RS 7.097,73
1.00 |PINTURA % [ 30% 30% | 30%|8 10%
' RS 94.205,15 | RS 113.601,99 | 12,68% RS RS  34.080,60 | RS  34.080,60 | RS  34.080,60 | RS  11.360,20
9 EET 007
12.00 |FORRO %
RS 149132 | RS 179838 | 0,20% RS RS 1.798,38
13.00 |piso % || 50% (I 50%
' RS 12.344,60 | RS 14.88636 | 1,66% RS RS 7.443,18 | RS 7.443,18
9 | ] % | % | % | 9
14.00 |SERVICOS COMPLEMENTARES % 25% 25% 25% 25%
RS 12.023,10 | RS 14.498,65 | 1,62% RS RS 3.624,66 | RS 3.624,66 | RS 3.624,66 | RS 3.624,66
0y 0, 0, 0,
15.00 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO % EEEED  Sox(EE 25% W] 25%
RS 26.779,80 | RS 32.293,76 | 3,60% RS RS  16.146,88 | RS 8.073,44 | RS 8.073,44
" 3 9 1] % |1 % | % | % |1 9
16.00 |INSTALACOES ELETRICAS % 10% 20% 25% 25% 20%
RS 204.334,74 | RS 246.407,26 | 27,50% RS RS 2464073 | RS  49.281,45 | RS  61.601,82 | RS  61.601,82 | R$  49.281,45
RS | RS  56.083,07 | RS 168.639,04 | RS 221.30569 | R$ 220.851,73 | RS  165.514,40 | R$ _ 63.639,84
TOTAL GERAL rs 7420052 | RS 89603377 | 100 |ACUm-RS| RS 5608307 [ RS 224.722,11 [ RS 446.027,81 | RS 666.87953 | RS 83239393 | RS 896.033,77
% 6,26% 18)82% 24,70% 24,65% 18,47% 7,10%
Acum. % 6,26%|1 25,08% |1 49,78% | 74,43% | II92,900| I100,00%
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