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%

SEM BDI COM BDI R$

% 6,3% 18,8% 24,7% 24,6% 18,5% 7,1%
R$ 2.344,39R$           7.049,48R$           9.251,06R$           9.232,08R$           6.918,86R$           2.660,28R$           
% 80% 20%
R$ 42.810,56R$         10.702,64R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
% 100%
R$ 368,15R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
% 100%
R$ 221,66R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
% 100%
R$ 221,66R$               -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
% 50% 50%
R$ 2.188,90R$           2.188,90R$           -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     
% 25% 50% 25%
R$ 7.927,76R$           15.855,51R$         7.927,76R$           -R$                     -R$                     -R$                     
% 13% 32% 30% 25%
R$ -R$                     38.446,42R$         94.637,35R$         88.722,51R$         73.935,43R$         -R$                     
% 70% 30%
R$ -R$                     14.381,56R$         6.163,53R$           -R$                     -R$                     -R$                     
% 75% 25%
R$ -R$                     21.293,20R$         7.097,73R$           -R$                     -R$                     -R$                     
% 30% 30% 30% 10%
R$ -R$                     34.080,60R$         34.080,60R$         34.080,60R$         11.360,20R$         -R$                     
% 100%
R$ -R$                     -R$                     1.798,38R$           -R$                     -R$                     -R$                     
% 50% 50%
R$ -R$                     -R$                     7.443,18R$           7.443,18R$           -R$                     -R$                     
% 25% 25% 25% 25%
R$ -R$                     -R$                     3.624,66R$           3.624,66R$           3.624,66R$           3.624,66R$           
% 50% 25% 25%
R$ -R$                     -R$                     -R$                     16.146,88R$         8.073,44R$           8.073,44R$           
% 10% 20% 25% 25% 20%
R$ -R$                     24.640,73R$         49.281,45R$         61.601,82R$         61.601,82R$         49.281,45R$         

R$ 56.083,07R$         168.639,04R$       221.305,69R$       220.851,73R$       165.514,40R$       63.639,84R$         
Acum. R$ 56.083,07R$         224.722,11R$       446.027,81R$       666.879,53R$       832.393,93R$       896.033,77R$       

% 6,26% 18,82% 24,70% 24,65% 18,47% 7,10%
Acum. % 6,26% 25,08% 49,78% 74,43% 92,90% 100,00%

32.293,76R$     

246.407,26R$   

0,02%

3.630,31R$        0,49%

221,66R$           

4.377,79R$        

113.601,99R$   

14.498,65R$     

33,01%

17.037,14R$     2,29%

23.543,36R$     3,17%

1.491,32R$        0,20%

295.741,71R$   

20.545,09R$     

28.390,94R$     

12,68%

12.023,10R$     1,62%

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

31.060,74R$     4,18%

VALOR

37.456,15R$     

44.376,15R$     5,97%

1.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

53.513,20R$     

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

12.00 FORRO

11.00 PINTURA

0,04%

183,81R$           0,02%

COBERTURA

10.00

368,15R$           

221,66R$           

3,54%31.711,03R$     

5.00 SUPERESTRUTURA

6.00 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

183,81R$           

6º  MÊS

100%

27,50%
16.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

743.041,52R$        

12.344,60R$     

26.779,80R$     

94.205,15R$     

245.245,63R$   

7.00

204.334,74R$   

896.033,77R$        

1.798,38R$        

14.886,36R$     

26.296,57R$     

T O T A L     G E R A L

REVESTIMENTOS

OBRA: Conclusão da Reforma do Laboratório de Física - Bloco CY -  Campus de Campina Grande - PB

1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS 4º  MÊS 5º  MÊS

13.00 PISO

15.00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

1,66%

3,60%

14.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.00 SERVIÇOS PRELIMINARERS/TÉCNICOS

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

4.00 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

305,29R$           

9.00

8.00 ESQUADRIAS
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